แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2552

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	แผน (Plan) ปี พ.ศ 2552				แผน (Plan) ปี พ.ศ 2553							
					มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย	1. รวบรวมข้อมูลโครงการ	1. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์		งานวิจัยและ												
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	วิจัยจากทุกภาควิชาเพื่อ	ด้านการวิจัย	กย. 2553	ประเมินผล												
บนพื้นฐานวิชาชีพวิทยา-	เสนอของบประมาณ	2. สนับสนุนการรับทุนวิจัย	กค.-กย.2552													
ศาสตร์และเทคโนโลยี	ประจำปี 2552	ทั้งภายในและภายนอก														
	2. รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย จาก	3. ส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์	มีค. 2553													
	ทุกภาควิชาเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย	ความรู้และสิ่งประดิษฐ์														
	จากภายนอก เช่น สกว. (NSTDA,	4. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณา														
	SPR,MAG นักวิจัยรุ่นใหม่,สกอ.ฯลฯ)	การเพื่อความยั่งยืนและเข้ม														
	กฟผ,กฟภ,สนพ,สภาวิจัยฯ และอื่น ๆ	แข็งให้กับชุมชน, อุตสาห														
	3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	กรรมและสังคม	มีการตรวจสอบ													
	การรายงานการใช้จ่ายเงิน		เป็นระยะและทำ													
	การจัดซื้อวัสดุ การเบิกเงิน		ทั้งปีงบประมาณ													
	งวด การโอนเงิน และราย															
	งานการวิจัยฉบับสมบูรณ์															

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2552

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	แผน (Plan) ปี พ.ศ 2552				แผน (Plan) ปี พ.ศ 2553							
					มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
	4. การเก็บข้อมูลการเสนอผล		4 ระยะๆ ละ													
	งานวิจัยนานาชาติและระดับชาติ		ประมาณ 1 เดือน													
	ผลงานวิจัยและจำนวนนักวิจัย															
	ของคณะฯเพื่อเป็นข้อมูลในการ															
	จัดทำ SAR และกพร.ของ															
	คณะฯ															
	5. ดำเนินการตรวจสอบและส่ง															
	เอกสารการนำเสนอผลงานภายใน															
	และภายนอกประเทศ และรวบรวม															
	Procreding การนำเสนอผลงาน															
	6. ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อ															
	พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน															
	งานวิจัย															